GABINETE DO CONSELHEIRO
MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA
(11) 3292-3390 – gcmv@tce.sp.gov.br

A C Ó R D Ã O

TC-019797.989.25-8 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Contratada: Construtora Kamilos Ltda.
Objeto: Execução das obras e serviços de melhoramento e pavimentação da SP-057, entre o km 64,600 e o km 74,140, com extensão total de 9,540 km, no Município de Juquitiba.
Responsável: Sérgio Henrique Codelo Nascimento (Superintendente).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 15/10/25.
Procurador do Ministério Público de Contas: Élida Graziane Pinto.

EMENTA: TERMO DE ADITAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO REGEDORA DA MATÉRIA. REGULARIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Pelo voto dos Conselheiros Maxwell Borges de Moura Vieira, Relator, Renato Martins Costa, Presidente, e Carlos Cezar, a e. 2ª Câmara, em sessão virtual de 07 de abril de 2026 a 09 de abril de 2026, ante o exposto no voto do Relator, inserido aos autos, decidiu pela regularidade da matéria em exame, bem como pela legalidade das despesas decorrentes.

Determinou, por fim, com o trânsito em julgado, o arquivamento dos feitos.

Publique-se.

São Paulo, 09 de abril de 2026.

RENATO MARTINS COSTA – Presidente

MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA – Relator

scr

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA; MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-PHUV-BNJV-6AE3-62PD