A C Ó R D Ã O

TC-006795.989.25-0 e TC-006807.989.25-6
Contratante: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS.
Contratada(s): Pilão Engenharia e Construções Ltda.
Objeto: Construção para implantação da ETEC de Sumaré.
Responsável(is): Laura Margarida Josefina Laganá (Diretora-Superintendente).
Em Julgamento: Termos Aditivos de 23/06/2022 e de 05/06/2023.
Procurador(es) da Fazenda: Denis Dela Vedova Gomes.
Fiscalizada por: GDF-7.
Fiscalização atual: GDF-7.

EMENTA: CONTRATO. CONCORRÊNCIA. OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA. TERMOS ADITIVOS. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. PRORROGAÇÃO. JUSTIFICATIVAS ACEITÁVEIS. AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS. REGULARIDADE. V.U.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme Notas Taquigráficas, juntados aos autos, a E. Primeira Câmara, em sessão de **16 de junho de 2026**, pelo voto do Conselheiro Wagner de Campos Rosário, Relator, do Conselheiro Dimas Ramalho, Presidente, e do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, julgou pela regularidade dos termos aditivos.

Presente o Procurador da Fazenda Pública do Estado Dr. Roberto Pereira Perez.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas Dr. Thiago Pinheiro Lima.

Publique-se.

São Paulo, 16 de junho de 2026.

DIMAS RAMALHO
Presidente

WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
Relator

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIMAS EDUARDO RAMALHO; WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-TZ20-IODI-7P4X-7DT7