GABINETE DO CONSELHEIRO
MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA
(11) 3292-3390 – gcmv@tce.sp.gov.br

A C Ó R D Ã O

TC-001173.989.22-9 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Acompanhamento da Execução Contratual.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005371.989.24-5 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 28/11/21.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005376.989.24-0 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 15/08/22.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005387.989.24-7 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada(s): BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/09/22.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005397.989.24-5 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.

Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 23/02/23.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005404.989.24-6 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/03/23.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005405.989.24-5 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/09/23.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-005406.989.24-4 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 11/12/23.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-018774.989.24-8 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsáveis: Silvio Martins (Prefeito) e Anderson Odair Rossi (Diretor Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/03/24.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-021666.989.24-9 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsável: Silvio Martins (Prefeito).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 15/04/24.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

TC-018775.989.24-7 – Instrumentos Contratuais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Contratada: BMC Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para execução do sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE.
Responsável: Silvio Martins (Prefeito).
Em Julgamento: Termo de Recebimento Definitivo de 04/06/24.
Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo.

EMENTA: CONTRATO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. TERMOS ADITIVOS. REPLANILHAMENTO. PRORROGAÇÃO. REAJUSTE. JUSTIFICATIVAS ACEITÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO. REGULAR. RECOMENDAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Pelo voto dos Conselheiros Maxwell Borges de Moura Vieira, Relator, Cristiana de Castro Moraes, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a e. 2ª Câmara, em sessão de 18 de março de 2025, decidiu-se pela regularidade dos termos aditivos, pela legalidade das correspondentes despesas e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo e da execução contratual, sem prejuízo das recomendações consignadas no voto do Relator, inserido aos autos.

Publique-se e, quando oportuno, arquive-se.

São Paulo, 18 de março de 2025.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Presidente

MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA – Relator

gcm