TCs-008857.989.25; 009005.989.25-6; 009006.989.25-5 e 009016.989.25-3

A C Ó R D Ã O

TC-008857.989.25-5

Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Contratada: Treviso Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Execução de serviço de reforma e ampliação da Emef "Professora Sebastiana Cobra".

Responsável pela Homologação do Certame Licitatório: Odilson Gomes Braz Júnior (Secretário Municipal).

Responsável pelo(s) Instrumento(s): Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Secretário Municipal).

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 01/12/22. Valor – R$2.770.664,73.

Advogados: Ronaldo José de Andrade (OAB/SP nº 182.605), Venâncio Silva Gomes (OAB/SP nº 240.288), Fabiana de Araújo Prado Fantinato Cruz (OAB/SP nº 289.993) e Michelle Selma Ventura Wilner (OAB/SP nº 409.310).

Fiscalização atual: UR-7.

TC-009005.989.25-6

Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Contratada: Treviso Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Execução de serviço de reforma e ampliação da Emef "Professora Sebastiana Cobra".

Responsáveis: Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Secretário Municipal).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 07/06/23.

Advogados: Ronaldo José de Andrade (OAB/SP nº 182.605), Venâncio Silva Gomes (OAB/SP nº 240.288), Fabiana de Araújo Prado Fantinato Cruz (OAB/SP nº 289.993) e Michelle Selma Ventura Wilner (OAB/SP nº 409.310).

Fiscalização atual: UR-7.

TC-009006.989.25-5

Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Contratada: Treviso Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Execução de serviço de reforma e ampliação da Emef "Professora Sebastiana Cobra".

Responsável: Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Secretário Municipal).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 04/09/23.

Advogados: Ronaldo José de Andrade (OAB/SP nº 182.605), Venâncio Silva Gomes (OAB/SP nº 240.288), Fabiana de Araújo Prado Fantinato Cruz (OAB/SP nº 289.993) e Michelle Selma Ventura Wilner (OAB/SP nº 409.310).

Fiscalização atual: UR-7.

TC-009016.989.25-3

Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Contratada: Treviso Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Execução de serviço de reforma e ampliação da Emef "Professora Sebastiana Cobra".

Responsável: Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Secretário Municipal).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 17/11/23.

Advogados: Ronaldo José de Andrade (OAB/SP nº 182.605), Venâncio Silva Gomes (OAB/SP nº 240.288), Fabiana de Araújo Prado Fantinato Cruz (OAB/SP nº 289.993) e Michelle Selma Ventura Wilner (OAB/SP nº 409.310).

Fiscalização atual: UR-7.

EMENTA: CONCORRÊNCIA. CONTRATO. TERMOS ADITIVOS. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. REGULARIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de agosto de 2025, pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, e Renato Martins Costa, Presidente, e do Conselheiro Substituto - Auditor Márcio Martins de Camargo, a E. Câmara decidiu pela regularidade da Concorrência nº 016/SGAF/2022, decorrente Contrato nº 566/2022 e Termos Aditivos nºs 01 a 03 examinados.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas – Rafael Antonio Baldo.

Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados, em Cartório, observando os procedimentos necessários.

Publique-se.

São Paulo, 05 de agosto de 2025.

RENATO MARTINS COSTA – PRESIDENTE

DIMAS RAMALHO – RELATOR