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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

A C Ó R D Ã O 
TC-019039.989.18-1 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mario Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável pela Homologação do Certame Licitatório e pelo(s) 

Instrumento(s): Rodrigo Tavares Dantas (Secretário Municipal). 

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 31/07/18. Valor – 

R$54.963.051,94. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-026328.989.19-9 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mario Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Secretário Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 09/12/19. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 
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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-026332.989.19-3 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Secretário Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 10/12/19. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-015573.989.20-9 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Secretário Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/05/20. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 
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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-023387.989.20-5 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Secretário Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 09/10/20. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-010125.989.21-0 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Diretor Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 09/04/21. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 
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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

TC-020964.989.21-4 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Diretor Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/10/21. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-005901.989.22-8 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Diretor Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 10/02/22. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-010015.989.22-1 
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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Diretor Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/04/22. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 

TC-017411.989.22-1 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. 

Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda. 

Objeto: Realização de serviço de duplicação da Avenida Ivo Mário Isaac Pires 

(Estrada Caucaia do Alto), implantação de passarela e alargamento de viaduto 

sobre a via férrea, guias, sarjetas, calçadas e drenagens. 

Responsável: Ronaldo Luis Pinto (Diretor Municipal). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 04/08/22. 

Advogados: Antonio Mauro de Souza Filho (OAB/SP nº 253.194), Adriano 

Morimitsu Uehara (OAB/SP nº 300.930), Edcarlos Alves Lima (OAB/SP nº 

305.297), Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu (OAB/SP nº 317.093), 

Leonardo Aquino Gomes (OAB/SP nº 395.261), Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

(OAB/SP nº 185.064), André Cazelli Soares (OAB/SP nº 347.435), Camila de 

Borba (OAB/SP nº 347.819) e outros. 

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalização atual: GDF-6. 
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GABINETE DO CONSELHEIRO 

DIMAS RAMALHO 
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br 

EMENTA: CONCORRÊNCIA. CONTRATO. ADITIVOS. FRAGILIDADE NO 
PROJETO BÁSICO. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. 
ADITIVOS SEM LASTRO EM PLANILHAS DE CUSTOS DETALHADAS. 
OUTRAS FALHAS SUJEITAS À RECOMENDAÇÃO, DETERMINAÇÃO E 
ALERTAS. IRREGULARIDADE. MULTA. 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
 
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em sessão de 16 de setembro de 2025, pelo voto dos Conselheiros Dimas 

Ramalho, Presidente e Relator, e Marco Aurélio Bertaiolli, e do Conselheiro 

Substituto - Auditor Samy Wurman, a E. Câmara, ante o exposto no voto do 

Relator, inserido aos autos, decidiu julgar irregulares a Concorrência, o Contrato 

e os demais nove Termos Aditivos examinados, determinando o acionamento do 

disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, 

sem prejuízo das recomendações, determinações e alerta constantes do corpo 

do aludido voto. 

Decidiu, outrossim, nos termos do inciso II do artigo 104 da referida Lei 

Complementar, aplicar aos responsáveis, Senhores Rogerio Cardoso Franco, 

Prefeito, Rodrigo Tavares Dantas, Secretário Municipal, e Ronaldo Luis Pinto, 

Diretor Administrativo, multas individuais, fixadas em 200 (duzentas) Ufesps, por 

violação aos dispositivos mencionados na fundamentação do citado voto e tendo 

em vista a conduta de cada um deles na formalização da licitação e assinatura 

do contrato, bem como na motivação, autorização e assinatura dos aditivos 

examinados. 

Determinou, por fim, transitado em julgado, a expedição das notificações e 

ofícios necessários. 

 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas – Celso Augusto Matuck 

Feres Júnior. 
 

Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos 

interessados, em Cartório, observando os procedimentos necessários. 
 

    Publique-se. 
 
    São Paulo, 16 de setembro de 2025.  
 
     
                                   DIMAS RAMALHO – PRESIDENTE E RELATOR                                                        
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