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A C Ó R D Ã O 

TC-013547.989.22-8 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 

Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável pela Homologação do Certame Licitatório: Nilson Ferraz 

Paschoa (Chefe de Gabinete). 

Responsável pelo(s) Instrumento(s): Rosália Bardaro (Coordenadora da 

CGA). 

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 13/04/22. Valor – 

R$117.000.000,00. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-005778.989.23-6 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 

Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Rosália Bardaró (Coordenadora da CGA). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 06/02/23. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-000574.989.24-0 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 
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Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Nelson Raposo de Mello Junior (Coordenador da CGA). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 29/11/23. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-021081.989.24-6 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 

Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Nelson Raposo de Mello Junior (Coordenador da CGA). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 02/10/24. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-024532.989.24-1 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 

Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Nelson Raposo de Mello Junior (Coordenador da CGA). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 28/11/24. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-001350.989.25-7 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 
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Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Rosália Bardaró (Coordenadora da CGA). 

Em Julgamento: Termo de Apostilamento de 04/08/23. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

TC-001396.989.25-3 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Coordenadoria Geral de Administração – CGA – Secretaria da 

Saúde. 

Contratado: Consórcio CDG-Multisul (constituído pelas empresas CDG 

Construtora S/A e Multisul Engenharia S/S Ltda.). 

Objeto: Execução de obras de construção do Hospital Regional Circuito da Fé 

e Vale Histórico, no Munícipio de Cruzeiro. 

Responsável: Nelson Raposo de Mello Junior (Coordenador da CGA). 

Em Julgamento: Termo de Apostilamento de 31/07/24. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

EMENTA: CONTRATO. CONCORRÊNCIA. OBRA DE 

ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO. 

PROJETO BÁSICO. INCOMPLETUDE. PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA. UNIDADES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS 

DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E ENVOLVENDO VALORES 

EXPRESSIVOS. TERMOS ADITIVOS. REAJUSTES POR 

APOSTILAMENTO. EFEITO REFLEXO DE ACESSORIEDADE. 

IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Pelo voto dos Conselheiros Maxwell Borges de Moura Vieira, 

Relator, Renato Martins Costa, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a e. 2ª 

Câmara, em sessão de 18 de novembro de 2025, ante o exposto no voto do 

Relator, inserido aos autos, decidiu pela irregularidade da Concorrência nº 

12/2021, do Contrato nº 3/2022, dos termos aditivos de 6/2/2023, 29/11/2023, 

2/10/2024 e de 28/11/2024, bem como dos reajustes por apostilamento de 
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4/8/2023 e de 31/7/2024, com determinação para expedição de ofícios ao Poder 

Legislativo estadual, nos termos do inciso XV do artigo 2º da Lei Complementar 

nº. 709/93, e ao Poder Executivo estadual, nos termos do inciso XXVII do artigo 

2º da mesma lei. 

Decidiu, ainda, nos termos do inciso II do artigo 104 da Lei Orgânica 

deste Tribunal, pela aplicação de multa de 160 (cento e sessenta) Ufesps a 

Rosalia Bardaro, Coordenadora da CGA e autoridade que subscreveu o 

contrato, por infração aos artigos 6º, IX, e 7º, § 2º, I e II, da Lei Federal 8.666/93. 

Consignou, por fim, recomendação à Secretaria de Estado da 

Saúde para que, doravante, em contratações da espécie passe a consignar a 

taxa de BDI e a sua composição no orçamento estimado passe a consignar a 

identificação dos responsáveis pela elaboração do orçamento estimado, 

inclusive de eventuais mapas de cotação de preços; bem como passe a 

consignar a composição do item “Administração Local”. 

Publique-se e, quando oportuno, arquive-se. 

São Paulo, 18 de novembro de 2025. 

RENATO MARTINS COSTA – Presidente 

MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA – Relator 
 
 
gcm 
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