. Tc Es P GABINETE DO CONSELHEIRO
' DIMAS RAMALHO
#.  Tribunal de Contas (11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br

do Estado de S&o Paulo

TC-019204.989.21-4
TC-018739.989.22-6

ACORDAO

TC-019204.989.21-4
Contratante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
Contratada: Teto Construtora S/A.
Objeto: Execucdo de obras de sistema de abastecimento de agua tratada,
envolvendo a construcdo de adutoras, o fornecimento e a instalacdo de
reservatdrios metdlicos com fechamento das areas, o fornecimento, a montagem
e a instalacao de quadro elétrico de alimentagdo, comando e acionamento, e 0
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
Responsavel: Amarildo Duzi Moraes (Prefeito).
Em Julgamento: Acompanhamento da Execuc¢ao Contratual.
Advogados: Sandra Mendes de Oliveira (OAB/SP n? 139.247) e Julio César
Machado (OAB/SP n® 330.136).
Fiscalizacao atual: UR-19.

TC-018739.989.22-6
Contratante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
Contratada: Teto Construtora S/A.
Objeto: Execucdo de obras de sistema de abastecimento de agua tratada,
envolvendo a construcdo de adutoras, o fornecimento e a instalacdo de
reservatérios metdlicos com fechamento das areas, o fornecimento, a montagem
e a instalacao de quadro elétrico de alimentagdo, comando e acionamento, e 0
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
Responsavel: Amarildo Duzi Moraes (Prefeito).
Em Julgamento: Termo de Rescisao de 23/05/22.
Advogados: Sandra Mendes de Oliveira (OAB/SP n? 139.247) e Julio César
Machado (OAB/SP n® 330.136).

Fiscalizacao atual: UR-19.

EMENTA: ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO CONTRATUAL. TERMO DE
RESCISAO UNILATERAL. FALHAS NA EXECUGCAO CAUSADAS PELA
CONTRATADA. ADOCAO DE MEDIDAS PELA ADMINISTRACAO PARA SANCIONAR
A EMPRESA E REALIZAR NOVO CERTAME LICITATORIO. IRREGULARIDADE DA
EXECUGAO CONTRATUAL. CONHECIMENTO DO TERMO DE RESCISAOQ.
RECOMENDACAO E DETERMINACAO AO MUNICIPIO. APLICACAO DE MULTA A
PESSOA JURIDICA. ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
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ACORDA a Primeira Camara do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
em sessao de 25 de novembro de 2025, pelo voto dos Conselheiros Dimas
Ramalho, Presidente e Relator, Marco Aurélio Bertaiolli e Wagner de Campos
Rosaério, a E. Camara, ante o exposto no voto do Relator, inserido aos autos,
decidiu pela irregularidade da execucao contratual e pelo conhecimento do
Termo de Rescisao, relativos aos relativos ao Contrato n? 043/2021, firmado
entre o Municipio de Vargem Grande do Sul e Teto Construtora S.A., com a
recomendacao e a determinacao constantes do decisorio.

Determinou, outrosssim, o encaminhamento de coépia do voto do Relator ao
Ministério Publico Estadual.

Decidiu, ainda, considerando o descumprimento de deveres contratuais e o0s
prejuizos causados a Administragdo e ao interesse publico, de acordo com os
artigos 14 e 104, inciso Il, da Lei Complementar 709/1993, pela aplicagdao de
multa no valor correspondente a 1.000 (mil) Ufesps a Teto Construtora S.A.,
consignando que as irregularidades relacionadas nos autos, ndo devidamente
justificadas, deixaram clara a ocorréncia de descumprimento da execucao
contratual que requisitam a imposi¢cdo da medida sancionadora.

Registrou, por fim, que o atual Prefeito devera informar a esta Corte de Contas,
no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas em relagdo a decisao,

especialmente em relacdo a cobranca da multa aplicada pelo Municipio.

Presente a Procuradora do Ministério Publico de Contas — Renata Constante

Cestari.

Ficam, desde ja, autorizadas vista e extragdo de coOpias dos autos aos
interessados, em Cartério, observando os procedimentos necessarios.
Publique-se.
Sao Paulo, 25 de novembro de 2025.

DIMAS RAMALHO - PRESIDENTE E RELATOR
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