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A C Ó R D Ã O 

TC-022408.989.20-0 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 

Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 

junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Edilson José da Costa (Diretor-Presidente), Giuliano Vicenzo 

Locanto, Francisco Eiji Wakebe (Diretores), Rodolfo Nunes Mahfuz (Gerente), 

Laércio Paulino Simões (Liquidante), Daniel Nunes Gozzi (Presidente da 

Comissão de Recebimento), Beatriz Miranda e Luiz Felipe da Silva Lobato 

(Membros da Comissão de Recebimento). 

Em Julgamento: Acompanhamento da Execução Contratual. Termo de 

Recebimento Provisório de 10/02/25. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-000075.989.24-4 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 
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Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 

junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Giuliano Vicenzo Locanto e Francisco Eiji Wakebe (Diretores). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 15/12/23. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-013493.989.24-8 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 

Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 
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junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Giuliano Vicenzo Locanto e Francisco Eiji Wakebe (Diretores). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 13/06/24. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-024531.989.24-2 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 

Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 

junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Giuliano Vicenzo Locanto e Francisco Eiji Wakebe (Diretores). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 03/12/24. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 
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Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-006062.989.25-6 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 

Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 

junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Edilson José da Costa (Diretor-Presidente) e Giuliano Vicenzo 

Locanto (Diretor). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 24/03/25. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-012804.989.25-9 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 
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Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 

junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Laércio Paulino Simões (Liquidante). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 07/07/25. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

TC-013860.989.25-0 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A 

– EMTU/SP – em liquidação. 

Contratada: Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente Álya Construtora 

S/A). 

Objeto: Execução das obras civis, contemplando obra bruta, obras de arte, 

edificações, estações de embarque/desembarque, acabamentos, via 

permanente, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização, 

iluminação, drenagem, detecção e alarme de incêndio, sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, para a implantação do trecho 02 – Conselheiro 

Nébias/Valongo, parte integrante da etapa prioritária da rede de veículos leves 

sobre trilhos – VLT, compreendido entre a ramificação da via permanente junto 

a Rua Campos Melo (inclusive), até a interligação com o trecho Barreiros/Porto 
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junto a Av. Francisco Glicério (inclusive), no Município de Santos e obras 

complementares de acessibilidade das estações do trecho Barreiros/Porto, nos 

Municípios de Santos e São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista – RMBS. 

Responsáveis: Laércio Paulino Simões (Liquidante), Daniel Nunes Gozzi 

(Presidente da Comissão de Recebimento), Beatriz Miranda e Luiz Felipe da 

Silva Lobato (Membros da Comissão de Recebimento). 

Em Julgamento: Termo de Recebimento Definitivo de 22/07/25. 

Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), 

Marco Túlio Meirelles Báfero (OAB/SP nº 118.114), Nelson Lopes de Moraes 

Neto (OAB/SP nº 173.717), Cleyton Ricardo Batista (OAB/SP nº 188.851), 

Beatriz Miranda (OAB/SP nº 338.833), Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), 

Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), Marilia de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 

424.620), Gabrielle da Silva Moreira (OAB/SP nº 528.297), Eduardo Leandro de 

Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 

nº 262.845), Janaína Lopes de Martini (OAB/SP nº 235.565) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Celso Augusto Matuck Feres 

Júnior. 

EMENTA: TERMOS ADITIVOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA 

DE FATOS SUPERVENIENTES IMPREVISÍVEIS E ESTRANHOS À 

VONTADE DAS PARTES. ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

PARA CÁLCULO DOS VALORES. METODOLOGIA JÁ APROVADA 

POR ESTE TRIBUNAL EM TERMO ADITIVO ANTERIOR. 

ACRÉSCIMOS. SUPRESSÕES. MOTIVAÇÃO. CAUSAS 

SUPERVENIENTES. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS ACEITÁVEIS. 

DESNATURAÇÃO DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES 

ACOMODARAM-SE DENTRO DO LIMITE DE 25%. 

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. 

JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA REGULAR. EXECUÇÃO 

CONTRATUAL. ATRASO. DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA 

PREVISTO. OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE. FALHA 

RELEVADA. CONHECIMENTO. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Pelo voto do Conselheiro Substituto - Auditor Samy Wurman, 

Relator, e dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Carlos Cezar, 

a e. 2ª Câmara, em sessão de 03 de março de 2026, decidiu pela regularidade 

dos termos de aditamento em questão (4º ao 8º), referentes ao contrato n. 

001/2020, celebrado entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
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São Paulo – EMTU/SP e Construtora Queiroz Galvão S/A (atualmente 

denominada Álya Construtora S.A.), bem como pelo conhecimento da execução 

contratual e dos termos recebimento provisório e definitivo. 

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, o 

arquivamento dos autos. 

Publique-se. 

São Paulo, 03 de março de 2026. 

RENATO MARTINS COSTA – Presidente 

SAMY WURMAN – Relator 
 
 
gcm 
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