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ACORDAO

TC-019701.989.23-8 — Recurso Ordinario.

Recorrente: Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e Construtora
Ribeiro Nunes Ltda., objetivando a execugao de obras para construgéo de creche
na Rua Indiapora, no Parque Uirapuru, no valor de R$3.162.103,14.
Responsaveis: Gustavo Henric Costa (Prefeito), Jorge Luiz Carniti, Marco
Antonio de Toledo, Moacir de Souza, Marli Aparecida Nabas Lopes, Jodo Carlos
Pannocchia e Paulo César Matheus da Silva (Secretarios Municipais).

Em Julgamento: Recurso Ordinario interposto contra acérddo da E. Segunda
Camara, publicado no DOE-TCESP de 21/09/23, na parte que julgou irregulares
a concorréncia, o contrato, os termos aditivos de 27/04/15, 07/01/16, 27/10/16,
30/11/17 e 28/12/18, e a execucéao contratual, acionando o disposto no artigo 2°,
incisos XV e XXVII, da Lei Complementar n°® 709/93.

Advogados: Antonio Carlos Zovin de Barros Fernandes (OAB/SP n° 231.360),
Edma dos Santos Silva (OAB/SP n° 320.221), Joao Falcao Dias (OAB/SP n°
406.577), Juliana Ferreira Pinto Chaves (OAB/SP n° 309.828), Aline Grazielle
Fleitas Cano (OAB/SP n° 351.475), Rodrigo Maximiano Ribeiro de Oliveira
(OAB/SP n° 188.808), José Américo Lombardi (OAB/SP n° 107.319), Rosely de
Jesus Lemos (OAB/SP n° 124.850), Milena Aparecida Tadiotto Martimiano
Nunes (OAB/SP n° 287.616), Fabio Barbalho Leite (OAB/SP n°® 168.881), Jurandi
Fernandes Ferreira (OAB/SP n° 113.150), Leandro Wagner Locatelli (OAB/SP n°
231.392), Alberto Barbella Saba (OAB/SP n° 313.446), José Roberto Manesco
(OAB/SP n°® 61.471), Pedro Bandeira Lins Lunardelli (OAB/SP n° 466.850),
André Felipe Soares Chaves (OAB/SP n° 271.683) e outros.
Procuradora-Geral do Ministério Publico de Contas: Leticia Formoso Delsin

Matuck Feres.

TC-020253.989.23-0 — Recurso Ordinario.
Recorrente: Sebastido Alves de Almeida — Ex-Prefeito do Municipio de

Guarulhos.
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Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e Construtora
Ribeiro Nunes Ltda., objetivando a execugao de obras para construgéo de creche
na Rua Indiapora, no Parque Uirapuru, no valor de R$3.162.103,14.
Responsaveis: Marco Antonio de Toledo e Moacir de Souza (Secretarios
Municipais).

Em Julgamento: Recurso Ordinario interposto contra acérddo da E. Segunda
Camara, publicado no DOE-TCESP de 21/09/23, na parte que julgou irregulares
a concorréncia, o contrato e os termos aditivos de 27/04/15, 07/01/16 e 27/10/16,
acionando o disposto no artigo 2°, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar n°
709/93.

Advogados: Antonio Carlos Zovin de Barros Fernandes (OAB/SP n° 231.360),
Edma dos Santos Silva (OAB/SP n° 320.221), Joao Falcao Dias (OAB/SP n°
406.577), Juliana Ferreira Pinto Chaves (OAB/SP n° 309.828), Aline Grazielle
Fleitas Cano (OAB/SP n° 351.475), Rodrigo Maximiano Ribeiro de Oliveira
(OAB/SP n° 188.808), José Américo Lombardi (OAB/SP n° 107.319), Rosely de
Jesus Lemos (OAB/SP n° 124.850), Milena Aparecida Tadiotto Martimiano
Nunes (OAB/SP n° 287.616), Fabio Barbalho Leite (OAB/SP n°® 168.881), Jurandi
Fernandes Ferreira (OAB/SP n° 113.150), Leandro Wagner Locatelli (OAB/SP n°
231.392), Alberto Barbella Saba (OAB/SP n° 313.446), José Roberto Manesco
(OAB/SP n°® 61.471), Pedro Bandeira Lins Lunardelli (OAB/SP n° 466.850),
André Felipe Soares Chaves (OAB/SP n° 271.683) e outros.
Procuradora-Geral do Ministério Publico de Contas: Leticia Formoso Delsin

Matuck Feres.

EMENTA: RECURSOS ORDINARIOS. LICITAGAO. CONTRATO.
ADITIVOS. OBRAS. CONSTRUGAO DE CRECHE. FALHAS DE
PLANEJAMENTO. PROJETO BASICO. DEFICIENCIA. AUSENCIA
DE SONDAGEM E DE ELEMENTOS TECNICOS RELEVANTES.
FALHAS NO ORGAMENTO. ViCIOS QUE ENSEJARAM A REVISAO
DO PROJETO ESTRUTURAL E A READEQUAGAO DA PLANILHA
DE PRECOS. MODIFICAGOES SO NAO EXECUTADAS PELA
ANULAGAO DO TERMO ADITIVO N° 6 - POR FALTA DE PREVIO
EMPENHO. PARALISAGOES E SUCESSIVAS PRORROGAGOES
DE PRAZO NAO JUSTIFICADAS DE MODO SATISFATORIO.
RESCISAO DO AJUSTE. NAO CONCLUSAO DA OBRA. TERMOS
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TCES P GABINETE DO CONSELHEIRO
MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA
Tribunal de Contas (11) 3292-3390 — gecmv@tce.sp.gov.br
do Estade de Sao Paulo

ADITIVOS SEGUEM O DESFECHO DO PRINCIPAL.
ACESSORIEDADE. JURISPRUDENCIA. EX-PREFEITO.
DELEGAGAO DE COMPETENCIA. NAO EXERCEU A FUNGAO DE
ORDENADOR DE DESPESA. NAO ASSINOU NENHUM
DOCUMENTO NA LICITACGAO OU NO CONTRATO.
AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIDADE. RECURSOS
CONHECIDOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO
MUNICIPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO EX-
PREFEITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Pelo voto do Conselheiro Substituto - Auditor Alexandre Manir

Figueiredo Sarquis, Relator, dos Conselheiros Renato Martins Costa, Marco

Aurélio Bertaiolli e Carlos Cezar, e dos Conselheiros Substitutos - Auditores

Silvia Monteiro e Samy Wurman, o e. Tribunal Pleno, em sessé&o de 25 de margo

de 2026, preliminarmente conheceu dos Recursos Ordinarios interpostos e,

quanto ao merito, pelo exposto no voto do Relator, inserido aos autos, negou

provimento ao recurso da Prefeitura de Guarulhos e deu provimento parcial ao

recurso do ex-prefeito Sebastido Alves de Almeida, apenas para exclui-lo do rol

de responsaveis pelos atos em exame, mantendo a irregularidade da
Concorréncia n° 13/2013, do Contrato n° 010201/2014-DCC, dos Termos

Aditivos n® 1, 3, 4, 5 e 7 e da execugao contratual.

gcm

Publique-se e, quando oportuno, arquive-se.
Sao Paulo, 25 de margo de 2026.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES - Presidente

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS - Relator
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