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SENTENÇA 

PROCESSO: 00004922.989.26-4 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Artur Nogueira (CNPJ 
45.735.552/0001-86) 

o Advogados: Clayton Machado Valerio da 
Silva, OAB/SP n° 212.125, Leandro da 
Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932, Marcela 
de Carvalho Carneiro, OAB/SP nº 230.471 e 
Fabio Ulian, OAB/SP nº 286.134 

CONTRATADA: • Arion Construções e Gerenciamento de Obras 
Ltda. (CNPJ 10.836.143/0001-91) 

o Advogada: Juliana Boscariol Franceschini, 
OAB/SP nº 191.981 

INTERESSADOS: • Valter Roberto Camolese (CPF ***.798.698-**) 
• Lucas Sia Rissato (CPF ***.283.878-**) 
• Fernando Arrivabene (CPF ***.221.368-**) 
• Gabriela Montoya Fernandes (CPF ***.144.728-**) 
• Mauricio Scarpa (CPF ***.282.388-**) 

ASSUNTO: 4° Termo de Prorrogação (execução) de 24/10/2025 - 
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução por 51 
(cinquenta e um) dias a partir de 27/10/2025 e com término 
previsto para 16/12/2025. 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-19 Mogi Guaçu 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00023255.989.24-6 

PROCESSO: 00004923.989.26-3 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Artur Nogueira (CNPJ 
45.735.552/0001-86) 

o Advogados: Clayton Machado Valerio da 
Silva, OAB/SP n° 212.125, Leandro da 
Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932, Marcela 
de Carvalho Carneiro, OAB/SP nº 230.471 e 
Fabio Ulian, OAB/SP nº 286.134 

CONTRATADA: • Arion Construções e Gerenciamento de Obras 
Ltda. (CNPJ 10.836.143/0001-91) 

o Advogada: Juliana Boscariol Franceschini, 
OAB/SP nº 191.981 

INTERESSADOS: • Valter Roberto Camolese (CPF ***.798.698-**) 
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• Lucas Sia Rissato (CPF ***.283.878-**) 
• Fernando Arrivabene (CPF ***.221.368-**) 
• Gabriela Montoya Fernandes (CPF ***.144.728-**) 
• Mauricio Scarpa (CPF ***.282.388-**) 

ASSUNTO: 5° Termo de Prorrogação (vigência e execução) de 
16/12/2025 - OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e 
execução por 120 (cento e vinte) dias a partir de 
17/12/2025 e com término previsto para 16/04/2026. 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-19 Mogi Guaçu 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00023255.989.24-6 

 

RELATÓRIO 

Em exame o 4º e o 5º Termos de Prorrogação ao Contrato nº 

011/2024, celebrado em 17/01/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Artur 

Nogueira e a empresa Arion Construções e Gerenciamento de Obras Ltda., cujo 

objeto consiste na prorrogação dos prazos de vigência e de execução contratual. 

O Contrato nº 011/2024 e o procedimento licitatório que o 

antecedeu — Concorrência Pública nº 002/2023 — foram julgados regulares com 

recomendação, assim como os termos aditivos e de prorrogação anteriores, também 

considerados regulares por esta Corte. 

Ao analisar os ajustes em apreço, a Auditoria da UR-19 Mogi 

Guaçu consignou que os termos de prorrogação alteraram o prazo final de vigência 

contratual, fixando-o, inicialmente, em 16/12/2025 (4º Termo de Prorrogação) e, 

posteriormente, em 16/04/2026 (5º Termo de Prorrogação). Apontou, ainda, a 

ausência de comprovação da renovação da garantia contratual em ambos os termos, 

propondo recomendação. 

Regularmente notificada, a contratada apresentou 

contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a tempestividade da manifestação. No 

mérito, sustentou que o apontamento possui caráter meramente formal e que a falha 

foi sanada com a apresentação da respectiva apólice de seguro. Destacou que a 

própria Fiscalização reconheceu a inexistência de prejuízo ao ajuste, pugnando pelo 

reconhecimento da regularidade da matéria. 
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A Origem, por sua vez, corroborou as alegações da contratada, 

esclarecendo que a irregularidade foi devidamente sanada mediante a juntada da 

apólice correspondente, ressaltando o caráter não comprometedor da falha e 

requerendo o julgamento pela regularidade dos termos, com eventual expedição de 

recomendação. 

O d. Ministério Público de Contas deixou de se manifestar, uma 

vez que os autos não foram selecionados para análise específica, nos termos do Ato 

Normativo PGC nº 006/2014, publicado no DOE de 08/02/2014. 

É o relatório. 

DECISÃO 

Os autos tratam do 4º e do 5º Termos de Prorrogação ao 

Contrato nº 011/2024, celebrado em 17/01/2024, entre a Prefeitura Municipal de Artur 

Nogueira e a empresa Arion Construções e Gerenciamento de Obras Ltda. 

À vista do consignado pela Fiscalização, verifica-se que a falha 

apontada foi devidamente sanada e não possui gravidade suficiente para 

comprometer a regularidade dos ajustes, podendo ser relevada, sem prejuízo de 

recomendação. 

Posto isso, JULGO REGULARES o 4º e o 5º Termos de 

Prorrogação ao Contrato nº 011/2024, celebrado em 17/01/2024. 

Sem prejuízo, RECOMENDO à Origem que, nas futuras 

prorrogações contratuais, comprove tempestivamente a renovação das garantias 

contratuais, promovendo a juntada dos respectivos documentos previamente ou de 

forma concomitante à formalização dos aditamentos, a fim de assegurar a adequada 

instrução processual e evitar falhas de natureza formal. 

Esta decisão não alcança eventual ato pendente de apreciação 

e/ou decisão por esta Corte. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, 

na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos 

poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e. TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.     

Publique-se por extrato. 
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Ao Cartório para aguardar o decurso do prazo recursal e 

certificar, arquivando-se em seguida 

Gab.VAP, 15 de abril de 2026. 

 

Valdenir Antonio Polizeli 
Conselheiro Substituto - Auditor 

(assinado digitalmente) 
Gf 
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