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ACORDAO

TC-015444.989.24-8 - Instrumentos Contratuais.

Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Contratada: Autem Engenharia Ltda.

Objeto: Duplicagdo da variante Lourengo Santin e pavimentacdo da Estrada
Municipal BBD 147.

Responsavel pela Homologacgao do Certame Licitatoério e pelo Instrumento:
Lucas Gibin Seren (Prefeito).

Em Julgamento: Licitagdo — Concorréncia. Contrato de 05/02/24. Valor:
R$21.104.847,53.

Advogada: Camila Bertoluci Faria (OAB/SP n° 277.167).

Procuradora do Ministério Publico de Contas: Renata Constante Cestari.

TC-008459.989.25-7 - Instrumentos Contratuais.

Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Contratada: Autem Engenharia Ltda.

Objeto: Duplicagdao da variante Lourengo Santin e pavimentagcdo da Estrada
Municipal BBD 147.

Responsavel: Lucas Gibin Seren (Prefeito).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 30/08/24.

Advogada: Camila Bertoluci Faria (OAB/SP n° 277.167).

Procuradora do Ministério Publico de Contas: Renata Constante Cestari.

TC-010026.989.25-1 - Instrumentos Contratuais.

Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Contratada: Autem Engenharia Ltda.

Objeto: Duplicacdo da variante Lourengo Santin e pavimentagdo da Estrada
Municipal BBD 147.

Responsaveis: Lucas Gibin Seren (Prefeito).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 26/02/25.

Advogada: Camila Bertoluci Faria (OAB/SP n° 277.167).
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Procuradora do Ministério Publico de Contas: Renata Constante Cestari.

EMENTA: LICITAGAO. CONTRATO. DUPLICAGAO DE AVENIDA E
PAVIMENTAGAO DE ESTRADA. AGLUTINAGAO DE OBJETO.
OBRAS COM CARACTERISTICAS PROPRIAS. LOCAIS DISTINTOS
E ORCAMENTOS INDEPENDENTES. DEVER DE PARCELAMENTO
VIOLADO. DESCLASSIFICACGAO DA PROPOSTA DE MENOR
PREGOS POR ERROS SANAVEIS NA PLANILHA DE PREGOS.
EXCESSO DE FORMALISMO. TERMOS ADITIVOS. JUSTIFICATIVAS
INSATISFATORIAS PARA AS ALTERAGOES CONTRATUAIS.
INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA ACESSORIEDADE.
IRREGULARIDADE. MULTA.

1. As obras licitadas conjuntamente possuem caracteristicas proprias,
locais distintos (separados por mais de 10 km), estagios diferentes de
execugao e orgamentos independentes, a evidenciar sua autonomia e a
demonstrar que o parcelamento era impositivo, em face da regra geral
estatuida pelo art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e ampliagdo da
competitividade.

2. Caracteriza excesso de formalismo a desclassificacdo da proposta
que havia apresentado o menor prego — inferior em quase R$ 100 mil
em relagdo a proposta contratada — e que foi excluida por falhas
sanaveis.

3. Sobre os termos de aditamento, além de justificativas insatisfatérias
para as alteragdes promovidas — decorrentes de falhas na etapa de
planejamento e da insuficiéncia do projeto basico — recaem o principio
da acessoriedade, conforme a jurisprudéncia deste Tribunal de Contas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Pelo voto do Conselheiro Substituto - Auditor Samy Wurman,
Relator, do Conselheiro Carlos Cezar, Presidente em exercicio, e do Conselheiro
Substituto - Auditor Marcio Martins de Camargo, a e. 22 Camara, em sessao de
12 de maio de 2026, ante o exposto no voto do Relator, inserido aos autos,
decidiu pela irregularidade da Concorréncia Publica n.° 03/2023, do Contrato n.°
05/2024 e dos Termos Aditivos n.° 63/2024 e n.° 15/2025, determinando as
comunicagdes a que aludem os incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei
Complementar Estadual n.° 709/1993.

Decidiu, ainda, pela aplicacdo de multa, em valor equivalente a 160
(cento e sessenta) Ufesps, a Lucas Gibin Seren, Prefeito a época e responsavel

pela homologagao do certame e assinatura do contrato e dos termos aditivos,
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MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA
Tribunal de Contas (11) 3292-3390 — gcmv@tce.sp.gov.br
do Estado da Sao Paulo

com fundamento no que dispde o artigo 104, Il, da mesma lei, por infringéncia

aos principios e normas legais mencionadas no referido voto.

Por fim, determinou a remessa de cépias eletrénicas dos autos ao
Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, para ciéncia e eventuais providéncias

de sua algada.
Publique-se e, quando oportuno, arquive-se.

Sao Paulo, 12 de maio de 2026.

CARLOS CEZAR - Presidente em exercicio

SAMY WURMAN - Relator

Scr
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