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ACORDAO

TC-019287.989.22-2, TC-019372.989.22-8, TC-008998.989.24-8

Contratante: Fundagao para o Desenvolvimento da Educacgéao —
FDE.

Contratada(s): GHM Construtora — EIRELI.

Objeto: Conclusdo de obra de construgdo de prédio escolar —
Terreno B. Centro — Jd. Europa, no Municipio de Emiliandpolis.
Responsavel(is) pela Homologagao do Certame Licitatério:
Marcio Ribeiro Gaban (Diretor Municipal).

Responsavel(is) pelo(s) Instrumento(s): Nourival Pantano
Junior (Presidente) e Marcio Ribeiro Gaban (Diretor).
Responsavel(is) pelo Acompanhamento de Execugao
Contratual: Nourival Pantano Junior (Presidente) e Marcio
Ribeiro Gaban (Diretor).

Responsavel(is) pelo Termo de Recebimento Definitivo:
Verissimo Fernandes Barbeiro Filho (Coordenador) e Wilson
Aparecido Troque (Gerente).

Em Julgamento: Licitacdo — Concorréncia. Contrato de 17/08/22.
Valor — R$4.889.391,30. Acompanhamento da Execucgdo
Contratual. Termo de Recebimento Definitivo de 30/11/23.
Advogado(s): Célia Padilha Xavier (OAB/SP n° 134.178), Marcos
Jorddo Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP n° 74.481), Larissa
Lutiana Friza de Vasconcelos (OAB/SP n° 14.976) e outros.
Fiscalizada por: GDF-6.

Fiscalizagao atual: GDF-7.

EMENTA. LICITAGAO. CONCORRENCIA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. OBRA ESCOLAR.

CONCLUSAO DE PREDIO. APONTAMENTOS DA FISCALIZAGAO
ACERCA DA INEXISTENCIA DE PROJETO BASICO E DA
AUSENCIA DE DIAGNOSTICO DO ESTADO DA OBRA
PARALISADA. ALEGAGAO DE MEMORIAL DESCRITIVO
GENERICO E USO DE PROJETOS EXECUTIVOS DEFASADOS.
SUPOSTO RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELA
INSERCAO DE ITENS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS DE
CONCLUSAO. AFASTAMENTO DAS IMPROPRIEDADES.
EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS TECNICOS DEMONSTRADA
PELA AMPLA COMPETITIVIDADE DO CERTAME E PELA
ENTREGA INTEGRAL DO OBJETO SEM RESSALVAS TECNICAS.
INEXISTENCIA DE PREJUiZO A COMPETITIVIDADE OU DE DANO
EFETIVO AO ERARIO. PROJETO EXECUTIVO COM DEZ ANOS
NAO ESTA NECESSARIAMENTE OBSOLETO ANTE A
MANUTENGAO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE. REAJUSTE
CONTRATUAL DURANTE PERIODO DE MORA DA
CONTRATADA. LEGALIDADE. DIREITO DECORRENTE DA DATA-
BASE E DO INTERSTICIO DE DOZE MESES ASSEGURADO PELA
LEGISLAGAO E PELO CONTRATO. AUSENCIA DE
COMPROVAGAO DE MA-FE OU MANOBRA DA CONTRATADA.
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Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
Gabinete do Conselheiro Wagner de Campos Rosario

ATUAGAO ADMINISTRATIVA DILIGENTE COM APLICAGAO
TEMPESTIVA DE SANGAO DE ADVERTENCIA. ENTREGA DO
OBJETO FORMALIZADA PELA EMISSAO DOS TERMOS DE
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO. PAGAMENTOS
COMPATIVEIS COM OS SERVIGOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
E LEGALMENTE CORRIGIDOS. REGULARIDADE DA
CONCORRENCIA, DO CONTRATO, DO TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO E DO ACOMPANHAMENTO DA
EXECUGAO CONTRATUAL. V.U.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Considerando o que consta do Relatério e Voto do Relator,
conforme Notas Taquigraficas, juntados aos autos, a E. Primeira Camara, em
sessdo de 17 de margo de 2026, pelo voto do Conselheiro Wagner de Campos
Rosario, Presidente em exercicio e Relator, dos Auditores Substitutos de
Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli e Marcio Martins de Camargo, julgou pela
regularidade da Concorréncia n° 69/00053/22/01 e do Contrato n°
69/00053/22/01, bem como do Termo de Recebimento Definitivo e do
Acompanhamento da Execucdo Contratual, referentes ao contrato firmado pela
Fundacdo para o Desenvolvimento da Educacdo (FDE) com a GHM
Construtora Eireli.

Presente o Procurador da Fazenda Estadual Dr. Roberto Pereira
Perez.

Presente o Procurador do Ministério Publico de Contas Dr. Jodo
Paulo Giordano Fontes.

Publique-se.

Séao Paulo, 17 de margo de 2026.

WAGNER DE CAMPOS ROSARIO
Presidente em exercicio e Relator
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