Tribunal de Contas (11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br

do Estado de S&o Paulo

, TCESP "~ DIMAS RAMALHO

TCs-005444.989.26-3; 007496.989.26-0 e 007506.989.26-8

ACORDAO

TC-005444.989.26-3
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaruja.
Contratada: Terracom Construc¢des Ltda.
Objeto: Execucao de obras de contencao de encostas no Morro da Barreira do
Jodo Guarda.
Responsaveis: Valter Suman (Prefeito) e Mauro Antonio Braga (Secretéario
Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 08/08/24.
Advogados: André Figueiras Noschese Guerato (OAB/SP n® 147.963), Tereza
Ferreira Alves Novaes (OAB/SP n® 332.333), Sthefani Giraldelli de Jesus Oliveira
(OAB/SP n® 490.269), Marcelo Palavéri (OAB/SP n® 114.164), Flavia Maria
Palavéri (OAB/SP n® 137.889), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n® 188.312),
Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n® 376.248), Olga Amélia Gonzaga
Vieira (OAB/SP n® 402.771), Murilo César Pavezi (OAB/SP n® 453.008), Rodrigo
Florido Lui (OAB/SP n® 364.824), Marcelo Henrique Garcia Ribeiro (OAB/SP n®
265.690) e outros.
Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.
Fiscalizacao atual: UR-20.

TC-007496.989.26-0
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaruja.
Contratada: Terracom Construg¢des Ltda.
Objeto: Execucao de obras de contencao de encostas no Morro da Barreira do
Jodo Guarda.
Responsaveis: Valter Suman (Prefeito) e Adilson Luiz de Jesus (Secretario
Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 06/11/23.
Advogados: André Figueiras Noschese Guerato (OAB/SP n® 147.963), Tereza
Ferreira Alves Novaes (OAB/SP n® 332.333), Sthefani Giraldelli de Jesus Oliveira
(OAB/SP n® 490.269), Marcelo Palavéri (OAB/SP n® 114.164), Flavia Maria
Palavéri (OAB/SP n® 137.889), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n°® 188.312),
Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n® 376.248), Olga Amélia Gonzaga
Vieira (OAB/SP n® 402.771), Murilo César Pavezi (OAB/SP n® 453.008), Rodrigo
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Flérido Lui (OAB/SP n® 364.824), Marcelo Henrique Garcia Ribeiro (OAB/SP n®

265.690) e outros.
Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.
Fiscalizacao atual: UR-20.

TC-007506.989.26-8
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaruja.
Contratada: Terracom Construc¢des Ltda.
Objeto: Execucao de obras de contencao de encostas no Morro da Barreira do
Jodo Guarda.
Responsaveis: Valter Suman (Prefeito) e Adilson Luiz de Jesus (Secretéario
Municipal).
Em Julgamento: Termo Aditivo de 02/05/24.
Advogados: André Figueiras Noschese Guerato (OAB/SP n® 147.963), Tereza
Ferreira Alves Novaes (OAB/SP n® 332.333), Sthefani Giraldelli de Jesus Oliveira
(OAB/SP n® 490.269), Marcelo Palavéri (OAB/SP n® 114.164), Flavia Maria
Palavéri (OAB/SP n® 137.889), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n® 188.312),
Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n® 376.248), Olga Amélia Gonzaga
Vieira (OAB/SP n® 402.771), Murilo César Pavezi (OAB/SP n® 453.008), Rodrigo
Florido Lui (OAB/SP n® 364.824), Marcelo Henrique Garcia Ribeiro (OAB/SP n®
265.690) e outros.
Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Fiscalizacao atual: UR-20.

EMENTA: TERMOS DE PRORROGAGAO E ADITAMENTO. ALTERAGAO
QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO. AUSENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPREVISTO. INSUFICIENCIA DOS ESTUDOS GEOTECNICOS.
DEFICIENCIA DE PLANEJAMENTO. LICITAGAO E CONTRATO JULGADOS
IRREGULARES. PRINCIPIO DA ACESSORIEDADE. IRREGULARIDADE. TERMO DE
RERRATIFICACAO. COMPATIBILIZACAO DE PRAZOS. GARANTIA COMPROVADA.
CONHECIMENTO. REMESSA INTEMPESTIVA. FALHA FORMAL. RECOMENDAGAO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a Primeira Camara do Tribunal de Contas do Estado de S&ao Paulo,
em sessao de 29 de setembro de 2026, pelo voto dos Conselheiros Dimas
Ramalho, Presidente e Relator, Marco Aurélio Bertaiolli e Wagner de Campos
Rosaério, a E. Camara, ante o exposto no voto do Relator, inserido aos autos,
decidiu pela irregularidade dos Termos de Prorrogacao e Aditamento nimeros

01, de 06/11/2023 (TC-007496.989.26-0), e 02, de 02/05/2024 (TC-
2

ASLIN-9297-9AZT-ONLT-/ :0lusWNI0p Op 0BIPOD 0 awIoul 8 ,[enbip 0JUSWINIOP JepIjeA, Yul| - 1q°Aob-ds 901 0ssaooid-a//:dny assaoe
[euiblo oAinbre 0 JaA NOJa eINJRUISSE 8100S S3QdeWIOUI IB1M0 Bled "dSID1-8 BWAISIS "OHTVIAVY OQdVYNA3 SYINIA :¥0d LNIWIVLIOIA OAVYNISSY OLNINNDO0A 3d VIdOD



AL ™ Tc ES P GABINETE DO CONSELHEIRO
\ DIMAS RAMALHO
®. Tribunal de Contas (11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br

do Estado de S&o Paulo
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007506.989.26-8), e pelo conhecimento do Termo de Rerratificagdo n® 03, de

08/08/2024 (TC-005444.989.26-3), com recomendacdo a Origem para que
encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo regulamentar, os documentos
relativos aos termos que vier a firmar, em atencao ao artigo 100 das Instrucdes
n® 01/2024. Determinou, por fim, apds o transito em julgado, sejam os autos
arquivados.

Presente o Procurador do Ministério Publico de Contas — Rafael Antonio Baldo.

Ficam, desde ja, autorizadas vista e extragdo de coOpias dos autos aos
interessados, em Cartério, observando os procedimentos necessarios.

Publique-se.
Sao Paulo, 29 de setembro de 2026.

DIMAS RAMALHO - PRESIDENTE E RELATOR
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