Tc E s P GABINETE DO CONSELHEIRO

RENATO MARTINS COSTA

Tribunal de Contas (11) 3292-3250 (11) 3292-3499 — germe @tce.sp.gov.br
do Estado de Sao Paulo

ACORDAO
TC-000271/020/15

Recorrente: Eloisa Ojea Gomes Tavares — Secretaria

Municipal de Obras Publicas de Praia Grande.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Praia
Grande e Terracom Construgcdes Ltda., objetivando a
implantacdo de corredores de transporte coletivo nas
avenidas marginais a Rodovia Padre Manoel da Nébrega,
no valor de R$71.449.098,90.

Responsaveis: Eloisa Ojea Gomes Tavares (Secretaria
Municipal), Atila Csobi e Robin Capistrano de Almeida
(Fiscais do Contrato).

Em Julgamento: Recurso Ordinario interposto contra
acorddo da E. Primeira Céamara, publicado no DOE-
TCESP de 05/09/24, que julgou irregulares a
concorréncia, o contrato e os termos aditivos, acionando o
disposto no artigo 2° incisos XV e XXVI, da Lei
Complementar n° 709/93 e aplicando multa no valor de
200 UFESPs a responsavel Eloisa Ojea Gomes Tavares,
nos termos do artigo 104, inciso I, do mesmo Diploma

Legal.

Ad%ogados: Francisco Antonio Miranda Rodriguez
(OCAB/SP n° 113.591), Marcelo Palavéri (OAB/SP n°
114.164), Flavia Maria Palaveri (OAB/SP n° 137.889),
Natacha Antonieta Bonvini Medeiros (OAB/SP n° 302.678)
e outros.

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.
Fiscalizac&o atual: UR-20.

RECURSO ORDINARIO. CONCORRENCIA. CONTRATO. TERMOS
ADITIVOS. DEFICIENCIA DO PROJETO BASICO. INSERCAO DE
ITENS NA PLANILHA ORCAMENTARIA QUE NAO CONSTAM NO
PROJETO BASICO. ESCOLHA DE ITENS DESPROVIDOS DE
RELEVANCIA PARA COMPROVACAO DA CAPACIDADE
PROFISSIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. APENAS PARA
AFASTAR A MULTA APLICADA A RECORRENTE.

1. Afigura-se insuficiente a disponibilizagdo de projeto basico
desprovido de nivel de precisdo adequado que leve em consideragédo
todas as condicbes do local a fim de demonstrar a viabilidade da
obra, consoante interpretacdo decorrente do art. 6°, IX, e alineas, e o
art. 7°, 8 2°, |, ambos da Lei n® 8.666/1993.

2. E wedada a insercdo na Planilha Orgcamentaria de itens que no
constem no Projeto Basico.

3. Na fixacdo das parcelas de maior relevancia para fins de
comprovacdo da capacidade profissional dewverdo ser escolhidos itens
gue efetivamente sejam determinantes para execugdo do senico.

Vistos, relatados e discutidos os autos.



Tc E s P GABINETE DO CONSELHEIRO

RENATO MARTINS COSTA

s Tribunal de Contas (11) 3292-3250 (11) 3292-3499 — germe @tce.sp.gov.br
do Estado de Sao Paulo

ACORDA o E. Plenéario do Tribunal de Contas do Estado
de Sdo Paulo, em sessédo de 9 de abril de 2025, pelo voto do Conselheiro
Substituto-Auditor Josué Romero, Relator, e dos Conselheiros Cristiana de
Castro Moraes, Dimas Ramalho, Sidney Estanislau Beraldo, Marco Aurélio
Bertaioli e Maxwell Borges de Moura Vieira, na conformidade das
correspondentes notas taquigraficas, preliminarmente, conhecer do Recurso
Ordinario interposto por Eloisa Ojea Gomes Tavares (Secretaria Municipal de
Obras Publicas de Praia Grande) e, quanto ao mérito, dar-lhe provimento
parcial, apenas para o fim de cancelar a penalidade pecuniaria, mantendo-se o

juizo de irregularidade incidente sobre a matéria.

Registra que afasta das razbes de decidir as questdes da
estipulacdo de percentual maximo de BDI e da exigéncia, para fins de
comprovacdo da capacidade operacional, de 100% dos quantitativos de
servicos de escoramento, porquanto as razbes de apelo foram aptas a
esclarecer que os parametros de afericAo eram distintos o bastante para
afastar a aparente integralidade dos servicos a serem demonstrados como

prova de qualificacéo.

Presente na sessdo a Procuradora-Geral do Ministério

Publico de Contas Leticia Formosa Delsin Matuck Feres.

O processo ficara disponivel aos interessados para vista e
extracdo de copias, independentemente de requerimento, no Cartério do

Conselheiro Relator.
Publique-se.

Sao Paulo, 7 de maio de 2025.

ANTONIO ROQUE CITADINI
PRESIDENTE

RENATO MARTINS COSTA REDATOR



