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A C Ó R D Ã O 

TC-008159.989.20-1 – Instrumentos Contratuais. 

Contratante: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. 
Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda. 
Objeto: Execução dos serviços de construção da Escola Estadual Jardim 

Santiago. 
Responsável: Acir Filló dos Santos (Prefeito). 
Em Julgamento: Termo Aditivo de 21/07/15. 

Advogados: Leonardo Saar Melo (OAB/SP nº 429.847), Luiz Felipe Soares 
Freire (OAB/SP nº 476.968), Thiago Resende Lima Castro e Barbosa (OAB/SP 
nº 477.395), Gustavo Nascimento de Oliveira (OAB/SP nº 479.813), Denis 

Barroso Alberto (OAB/SP nº 238.615), Alexia Sorrilha (OAB/SP nº 457.643), 
Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), 
Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 424.620), Luis Felipe Leite de Araujo 

(OAB/SP nº 530.249) e outros. 
Procurador do Ministério Público de Contas: Élida Graziane Pinto. 

TC-008162.989.20-6 – Instrumentos Contratuais. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. 

Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda. 
Objeto: Execução dos serviços de construção da Escola Estadual Jardim 
Santiago. 

Responsável: José Izidro Neto (Prefeito). 
Em Julgamento: Termo Aditivo de 21/10/15. 
Advogados: Leonardo Saar Melo (OAB/SP nº 429.847), Luiz Felipe Soares 

Freire (OAB/SP nº 476.968), Thiago Resende Lima Castro e Barbosa (OAB/SP 
nº 477.395), Gustavo Nascimento de Oliveira (OAB/SP nº 479.813), Denis 
Barroso Alberto (OAB/SP nº 238.615), Alexia Sorrilha (OAB/SP nº 457.643), 

Camillo Giamundo (OAB/SP nº 305.964), Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251), 
Marília de Oliveira Bassi (OAB/SP nº 424.620), Luis Felipe Leite de Araujo 
(OAB/SP nº 530.249) e outros. 

Procurador do Ministério Público de Contas: Élida Graziane Pinto. 

EMENTA: TERMOS ADITIVOS. OBRAS. PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO NÃO JUSTIFICADA. ACRÉSCIMOS. SUBSTITUIÇÃO DE 

SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A 

ADEQUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS. JUSTIFICATIVAS 

INSATISFATÓRIAS. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES A INDICAR 

DESEQUILÍBRIO NA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

CONTRATO. REVISÃO DE PREÇOS IRREGULAR. ADITAMENTOS 

NÃO PUBLICADOS NA IMPRENSA OFICIAL. OFENSA AO VETOR 

DA PUBLICIDADE DOS ATOS ESTATAIS. IRREGULARIDADE. 

MULTA. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
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Pelo voto do Conselheiro Substituto - Auditor Márcio Martins de 

Camargo, Relator, do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Presidente em 

exercício, e do Conselheiro Substituto - Auditor Samy Wurman, a e. 2ª Câmara, 

em sessão de 24 de junho de 2025, ante o exposto no voto do Relator, inserido 

aos autos, decidiu-se pela irregularidade dos Termos Aditivos em exame (1° e 

2°), determinando as comunicações a que aludem os incisos XV e XXVII do 

artigo 2° da Lei Orgânica desta Corte de Contas. 

Decidiu-se, outrossim, com fundamento no artigo 104, II, da mesma 

Lei, pela aplicação de multa em valor equivalente a 160 (cento e sessenta) 

Ufesps a José Izidro Neto, ex-Prefeito, responsável pela celebração do 2° Termo 

Aditivo, por infração aos artigos 65, caput, c.c. 65, II, d, e 61, parágrafo único, 

todos da Lei n° 8.666/93, e ao princípio da publicidade dos atos administrativos.  

Registrou, ainda, que deixou de aplicar multa ao Senhor Acir Filló 

dos Santos, responsável pelo 1° Termo de Aditamento, considerando que ele já 

foi apenado no julgamento do contrato. 

Determinou, por fim, com o trânsito em julgado, o arquivamento dos 

autos. 

Publique-se. 

São Paulo, 24 de junho de 2025. 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO – Presidente em Exercício 

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO – Relator 
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