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A C Ó R D Ã O 
 

TC-008077.989.21-8, TC-011862.989.21-7, 

TC-021004.989.21-6, TC-001086.989.22-5,  
TC-012014.989.22-2, TC-017859.989.22-0,  
TC-020322.989.24-5 e TC-000432.989.25-9. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Diadema. 
Contratada(s): Tecla Construções Ltda. 
Objeto: Execução do remanescente das obras e retificação da 
canalização do Córrego Grota Funda e seus afluentes. 
Responsável(is) pela Homologação do Certame Licitatório e 
pelo(s) Instrumento(s): Heitor Piccinini Filho (Secretário 
Municipal). 
Responsável(is) pela Execução: Luiz Carlos Theophilo 
(Secretário Municipal). 
Responsável(is) pelo(s) Termo(s) Aditivo(s) e pelo(s) 
Termo(s) de Apostilamento: Luiz Carlos Theophilo (Secretário 
Municipal); Neuceli Mendes Bonafé Boccatto (Secretária 
Municipal). 
Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 05-02-20. 
Valor: R$9.749.968,20. Termo de Apostilamento de 14-05-21, 05-
05-22. Termo(s) Aditivo(s) de 08-10-21, 20-01-22, 17-08-22, 19-
09-24 e 27-12-24. 
Advogado(s): Sofia Hatsu Stefani (OAB/SP nº 69.372), Edson 
Rodrigues Veloso (OAB/SP nº 144.778), Guilherme Marques 
Galindo (OAB/SP nº 312.756), Érica Di Genova Lario (OAB/SP nº 
339.858) e outros. 
Fiscalizada por: GDF-4. 
Fiscalização atual: GDF-9. 

 
EMENTA: LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO. 

TERMOS ADITIVOS. TERMOS DE APOSTILAMENTO. EXECUÇÃO 

DE REMANESCENTE DAS OBRAS DE CANALIZAÇÃO.  

DEFASAGEM DE TABELAS DE PREÇOS. EXIGÊNCIA DE 

PROTOCOLO PRESENCIAL PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

EXIGÊNCIA DE COMPROMISSO DE TERCEIRO ALHEIO À 

DISPUTA. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE. SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO. IRREGULARIDADE. 

DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÃO. V.U. 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, 

conforme Notas Taquigráficas, juntados aos autos, a E. Primeira Câmara, em 

sessão de 30 de junho de 2026, pelo voto do Conselheiro Wagner de Campos 

Rosário, Relator, dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente, e Marco 
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Aurélio Bertaiolli, julgou pela irregularidade da Concorrência Pública nº 

06/2019, do Contrato nº 08/2020, dos Termos Aditivos nº 01, 02, 03, 04 e 05, e 

dos Termos de Apostilamento nº 01 e 02 firmados pela Prefeitura do Município 

de Diadema, acionando-se o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93, com as determinações e recomendação 

consignadas no voto do Relator, juntado aos autos. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas Dr. Thiago 

Pinheiro Lima. 

Publique-se. 

São Paulo, 30 de junho de 2026. 

 
 

DIMAS RAMALHO 
Presidente 

 
 

WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO 
Relator 


