GABINETE DO CONSELHEIRO
N MARCO AURELIO BERTAIOLLI

Tribunal de Contas (11) 3292-3662 - gcmab@tce.sp.gov.br
do Estado de Sao Paulo

ACORDAO

TC-021761.989.22-7

Contratante: Prefeitura Municipal de Manduri.

Contratada: Construteq Administradora de Obras Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento (s): José Onivaldo Justi
(Prefeito a época).

Interessado(s): Sérgio Luiz Chiquetto (Diretor).

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdo das
obras/servi¢o de pavimentacgéo asfaltica de 22.941,38m? para prolongamento da
Rua Tomaz Toba, no Distrito de Sdo Berto, Manduri.

Em Julgamento: Concorréncia n°® 002/2022. Contrato n°® 019/2022, assinado em
06 de junho de 2022, no valor de R$ 8.522.213,41.

TC-021319.989.23-2

Contratante: Prefeitura Municipal de Manduri.

Contratada: Construteq Administradora de Obras Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento (s): José Onivaldo Justi
(Prefeito a época).

Interessado(s): Sérgio Luiz Chiquetto (Diretor).

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdao das
obras/servigo de pavimentacao asfaltica de 22.941,38m? para prolongamento da
Rua Tomaz Toba, no Distrito de Sdo Berto, Manduri.

Em Julgamento: 1° Termo Aditivo, de 06/06/2023.

Advogados: Gervaldo de Castilho (OAB/SP n° 097.946), Silvia Kawakame Uriu
(OAB/SP n° 495.105), Renato Luchi Caldeira (OAB/SP n° 335.659).

EMENTA: CONCORRENCIA. CONTRATO. TERMO ADITIVO.
OBRAS DE PAVIMENTAGAO. AUSENCIA DE PARECER JURIDICO
NO EDITAL RETIFICADO. IRREGULARIDADES NA FASE DE
HABILITAGAO TECNICA. CLAUSULA RESTRITIVA. DIVERGENCIA
DE PRAZOS ENTRE EDITAL E CONTRATO. EMPENHO
POSTERIOR A ASSINATURA. JUSTIFICATIVAS INIDONEAS PARA
PRORROGACAO. PRINCIPIO DA ACESSORIEDADE.
IRREGULARIDADE. RECOMENDACOES.

A Colenda Primeira Camara do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo, em sessao realizada em 04 de novembro de 2025, pelo voto do Conselheiro
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GABINETE DO CONSELHEIRO

MARCO AURELIO BERTAIOLLI
(11) 3292-3662 - gcmab@tce.sp.gov.br

Substituto — Auditor Marcio Martins de Camargo, e dos Conselheiros Dimas
Ramalho, Presidente, e Wagner de Campos Rosario, decidiu pela irregularidade
da Concorréncia n° 002/2022, do Contrato n® 019/2022 e do 1° Termo Aditivo,
celebrados entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI e a empresa
CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., com aplicacdo a
espécie das disposicdes dos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar
Estadual n® 709/93, sem prejuizo das recomendagdes consignadas no corpo da

presente decisao.

Decidiu, outrossim, reservar juizo sobre a execugao contratual
correspondente a analise do processo TC-022138.989.22-3 e de eventuais
termos aditivos subsequentes.

Certificado o transito em julgado da presente decisdo e cumpridas
todas as providéncias cabiveis, fica determinado o arquivamento dos autos,

inclusive de expedientes eventualmente referenciados ao processo principal.

Presente na sessio o Procurador do Ministério Publico de Contas

Celso Augusto Matuck Feres Junior.

Os processos eletrénicos ficarao disponiveis aos interessados para

vista, independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema.

Publique-se.

Sala das Sessodes, 04 de novembro de 2025.

Dimas Ramalho — Presidente

Marcio Martins de Camargo - Relator
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