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SENTENÇA 

PROCESSO: 00011670.989.24-3 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 

CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADOS: • Antonio Carlos Mangini (CPF ***.257.178-**) 
o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz 

e Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489, 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092 e Rodrigo Pozzi Borba da Silva, 
OAB/SP 262.845 

• Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-

**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Watley Weverton Luan de Amorim (CPF 

***.780.408-**) 
• Rafael Mendes dos Santos Junior (CPF 

***.897.038-**) 
• Geferson Avilla da Silva (CPF ***.413.148-**) 

ASSUNTO: Processo Administrativo nº 2472/2023; Concorrência 
nº 04/2023; Contrato nº 09/2024, de 09/02/2024; Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para implantação 
do paço municipal; Vigência: 12 (doze) meses a partir da 
Ordem de Início dos Serviços, assinada em 15/02/2024. 

EXERCÍCIO: 2024 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSOS 
DEPENDENTES: 

00011762.989.24-2, 00004266.989.25-0, 
00007896.989.25-8, 00010909.989.25-3, 
00014244.989.25-7, 00015735.989.25-3 

PROCESSO: 00004266.989.25-0 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 
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CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADO(A): • Antonio Carlos Mangini (CPF ***.257.178-**) 
• Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-

**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Noemi Medeiros Bernardes (CPF ***.280.088-**) 

o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e 
Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489 e 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092  

ASSUNTO: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 9/2024, 
assinado em 13/02/2025, cujo objeto é a prorrogação de 
prazo por mais 120 (cento e vinte) dias. 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00011670.989.24-3 

PROCESSO: 00007896.989.25-8 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 

CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADO(A): • Antonio Carlos Mangini (CPF ***.257.178-**) 
• Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Noemi Medeiros Bernardes (CPF ***.280.088-**) 

o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e 
Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489 e 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092 

ASSUNTO: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 9/2024, assinado 
em 16/04/2025, cujo objeto é o acréscimo do valor do 
ajuste inicial em R$ 1.228.313,13 (um milhão, duzentos e 
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vinte e oito mil, trezentos e treze reais e treze centavos), 
perfazendo novo valor Global deste contrato em R$ 
7.168.123,37 (sete milhões, cento e sessenta e oito mil, 
cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos). 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00011670.989.24-3 

PROCESSO: 00010909.989.25-3 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 

CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADO(A): • Antonio Carlos Mangini (CPF ***.257.178-**) 
• Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-

**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Noemi Medeiros Bernardes (CPF ***.280.088-**) 

o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e 
Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489 e 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092 

ASSUNTO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 9/2024, 
assinado em 06/06/2025, cujo objeto é a prorrogação de 
prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias. 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00011670.989.24-3 

PROCESSO: 00014244.989.25-7 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 
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CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADO(A): • Antonio Carlos Mangini (CPF ***.257.178-**) 
• Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-

**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Noemi Medeiros Bernardes (CPF ***.280.088-**) 

o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e 
Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489 e 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092 

ASSUNTO: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 9/2024, 
assinado em 28/07/2025, cujo objeto é a prorrogação de 
prazo por mais 90 (noventa) dias. 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00011670.989.24-3 

PROCESSO: 00015735.989.25-3 

CONTRATANTE: • Prefeitura Municipal de Cabreúva (CNPJ 
46.634.432/0001-55) 

o Advogada: Alzira Aparecida Pelegrini 
Rodrigues, OAB/SP nº 301.028 

CONTRATADO(A): • SLN Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 
18.318.739/0001-01) 

INTERESSADO(A): • Mayckel Adriano Steinhaus (CPF ***.916.598-**) 
• Romario Junior Mota da Silva (CPF ***.884.138-**) 
• Rodrigo da Costa (CPF ***.759.128-**) 
• Noemi Medeiros Bernardes (CPF ***.280.088-**) 

o Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e 
Souza, OAB/SP nº 109.013, Tatiana 
Barone Sussa, OAB/SP nº 228.489 e 
Graziela Nobrega da Silva, OAB/SP nº 
247.092 

ASSUNTO: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 9/2024, assinado 
em 19/08/2025, cujo objeto é a supressão do valor do 
ajuste inicial em R$ 995,14 (novecentos e noventa e cinco 
reais e quatorze centavos), perfazendo novo valor global 
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do ajuste em R$ 7.167.128,23 (sete milhões, cento e 
sessenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três 
centavos). 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO POR: UR-09 

PROCESSO 
PRINCIPAL: 

00011670.989.24-3 

 

RELATÓRIO 

Examinam-se a Licitação, na modalidade Concorrência nº 

04/2023, e o Contrato nº 09/2024, celebrado em 09/02/2024, entre a Prefeitura 

Municipal de Cabreúva e a empresa SLN Construções e Engenharia Ltda., cujo objeto 

consiste na contratação de empresa de engenharia para a implantação do Paço 

Municipal. 

Integram, ainda, a presente análise, o 1º ao 5º Termos Aditivos, 

apreciados nos TC-004266.989.25, TC-007896.989.25, TC-010909.989.25, TC-

014244.989.25 e TC-015735.989.25. 

Os autos foram redistribuídos a este Relator em razão da 

Resolução nº 12/2025 deste Tribunal. 

A Auditoria, ao instruir a licitação e o contrato (TC-

011670.989.24), informou não ter sido constatada contratação anterior com a mesma 

finalidade, consignou que o término da vigência contratual estava previsto para 

15/02/2025 e apontou as seguintes impropriedades: (i) inobservância ao inciso I do 

artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); e (ii) 

potencial ocorrência de cláusulas restritivas, em desacordo com súmulas e 

jurisprudência deste Tribunal de Contas. 

No exame do 1º e do 5º Termos Aditivos, a Fiscalização não 

registrou apontamentos de impropriedades. 

Regularmente notificada, a Prefeitura Municipal de Cabreúva 

sustentou ter observado as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando 

existir previsão e reserva de recursos, sendo a eventual ausência de estimativa de 

impacto financeiro falha de caráter formal. Alegou, ainda, inexistência de prejuízo à 

competitividade, tendo em vista que as exigências editalícias seriam necessárias para 

assegurar a qualidade e a adequada execução do objeto, bem como que os requisitos 
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de qualificação técnica encontram respaldo legal e visam resguardar a Administração 

quanto à capacidade das empresas contratadas. Asseverou, por fim, que os 

procedimentos adotados observaram as normas legais e contratuais aplicáveis, não 

havendo comprometimento da execução do objeto, com atuação pautada na boa-fé e 

no cumprimento das obrigações, sendo as falhas apontadas decorrentes de 

circunstâncias específicas, sem prejuízo ao interesse público. 

Encaminhados os autos ao douto Ministério Público de Contas, 

retornaram sem manifestação, uma vez que não foram selecionados para análise 

específica, nos termos do Ato Normativo PGC nº 006/2014, publicado no DOE de 

08/02/2014. 

É o relatório. 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

Tratam os autos da Licitação, na modalidade Concorrência nº 

04/2023, do Contrato nº 09/2024 e do 1º ao 5º Termos Aditivos, celebrados entre a 

Prefeitura Municipal de Cabreúva e a empresa SLN Construções e Engenharia Ltda. 

As impropriedades inicialmente apontadas pela Fiscalização 

foram devidamente justificadas pela Origem e não possuem gravidade suficiente para 

comprometer a regularidade da matéria. 

Posto isso, JULGO REGULARES, a Licitação, o Contrato dela 

decorrente e o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Termos Aditivos. 

Esta decisão não alcança eventual ato pendente de apreciação 

e/ou decisão por esta Corte. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, 

na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos 

poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e. TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.      

Publique-se por extrato. 
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Ao Cartório para aguardar o decurso do prazo recursal e 

certificar. Após, ao Arquivo. 

Gab.VAP, 23 de março de 2026. 

 

Valdenir Antonio Polizeli 
Conselheiro Substituto - Auditor 

(assinado digitalmente) 
Gf 
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