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SENTENÇA 

PROCESSO: TC–000256/989/25 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Álvares Florence  

RESPONSÁVEL: Adilson Batista Leite, Prefeito à época 

CONTRATADA:  2D Construções e Serviços Ltda. 

RESPONSÁVEL: Édela Eloisa de Paula, Proprietária 

OBJETO: Contratação de empresa destinada à modernização da iluminação 
pública para tecnologia LED em vias do Município de Álvares 
Florence, realizada através de convênio com o Governo do Estado, 
de acordo com plano de trabalho e especificações do memorial 
descritivo 

EM EXAME: ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

EXERCÍCIO: 2024 

INSTRUÇÃO: UR-11 Fernandópolis / DSF-I 

ADVOGADOS: Leandro da Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932; Clayton Machado 
o Valério Silva, OAB/SP nº 212.125; Marcela Carvalho Carneiro. 
OAB/SP nº 230.471. 
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PROCESSO: TC–014024/989/25 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Álvares Florence  

RESPONSÁVEL: Adilson Batista Leite, Prefeito à época 

CONTRATADA:  2D Construções e Serviços Ltda. 

RESPONSÁVEL: Édela Eloisa de Paula, Proprietária 

OBJETO: Contratação de empresa destinada à modernização da iluminação 
pública para tecnologia LED em vias do Município de Álvares 
Florence, realizada através de convênio com o Governo do Estado, 
de acordo com plano de trabalho e especificações do memorial 
descritivo 

EM EXAME: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

EXERCÍCIO: 2025 

INSTRUÇÃO: UR-11 Fernandópolis / DSF-I 

ADVOGADOS: Leandro da Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932; Clayton Machado 
o Valério Silva, OAB/SP nº 212.125; Marcela Carvalho Carneiro. 
OAB/SP nº 230.471. 

C
Ó

P
IA

 D
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 A

S
S

IN
A

D
O

 D
IG

IT
A

LM
E

N
T

E
 P

O
R

: V
A

LD
E

N
IR

 A
N

T
O

N
IO

 P
O

LIZ
E

LI. S
istem

a e-T
C

E
S

P
. P

ara obter inform
ações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'V
alidar docum

ento digital' e inform
e o código do docum

ento: 6-M
5C

P
-G

4K
C

-620R
-B

F
M

4



 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 
 Av. Rangel Pestana, 315 – São Paulo (11) 3292-4361 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

Em exame o acompanhamento da execução contratual e o termo 

de recebimento definitivo referentes ao Contrato nº 75/2024 firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Álvares Florence e a empresa 2D Construções e Serviços Ltda. para 

modernização da iluminação pública para tecnologia LED em vias do Município de 

Álvares Florence, realizada através de convênio com o Governo do Estado, de acordo 

com plano de trabalho e especificações do memorial descritivo. 

A licitação e o contrato já foram julgados regulares, conforme 

Processo nº TC-025187/989/24. 

Ao analisar o acompanhamento da execução contratual (TC-

000256/989/25), a Auditoria teceu os seguintes comentários: 

Visita nº 01 – realizada em 24/01/2025. 

1. Falta de emissão de prévio empenho, o qual só é emitido após a 

aprovação das medições e no exato valor destas, contrariando o 

disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/1964.  

2. Ausência de recolhimento da garantia de execução, de 5% sobre 

o valor contratado, em descumprimento à cláusula décima do 

contrato e ao disposto nos arts. 92, inciso XII, e 98 da Lei nº 

14.133/2021.  

Ressaltou que as falhas apontadas acima também integram a 

instrução referente ao ajuste inicial, cuja matéria é tratada nos 

autos do TC025187.989.24. 

Após as notificações de praxe, a empresa contratada 2D 

Construções e Serviços Ltda. e a Prefeitura Municipal de Álvares Florense apresentaram 

suas justificativas (eventos nº 34 e nº 57, respectivamente). 

Visita nº 02 – realizada em 24/07/2025: Observou que o objeto 

contratual foi cumprido pela contratada em consonância com a descrição do edital, nos 

quantitativos e prazos previstos inicialmente. 
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Porém apontou o seguinte: 

a. A designação do Gestor e Fiscal do contrato não foi formalizada 

por meio de Portaria, contrariando o art. 117, caput, da Lei nº 

14.133/2021;  

b. O recebimento definitivo do serviço ocorreu com 50 dias de 

atraso, descumprindo o item 6.7. do Termo de Referência, que 

prevê um prazo de cinco dias a partir do recebimento provisório 

Após as notificações de praxe, a empresa contratada 2D 

Construções e Serviços Ltda. e a Prefeitura Municipal de Álvares Florense apresentaram 

suas justificativas (eventos nº 96 e nº 119, respectivamente). 

No que se refere ao termo de recebimento definitivo (TC-

014024/989/25), a Auditoria propôs o conhecimento porque não registrou apontamentos 

de irregularidades que o comprometesse. 

Encaminhados com vista ao d. Ministério Público de Contas, os 

autos retornaram para prosseguimento sem manifestação, nos termos do disposto no 

Ato nº 006/2014-PGC. 

DECISÃO 

Em que pesem os apontamentos verificados pela equipe de 

auditoria, os atos em análise comportam aprovação. 

Assim se conclui porque os principais pontos foram atendidos. 

Ao que consta os serviços foram concluídos e atestado que o objeto 

contratual foi cumprido pela contratada em consonância com a descrição do edital, nos 

quantitativos e prazos previstos inicialmente. 

As justificativas apresentadas foram capazes de esclarecer as 

críticas, as quais não têm força para macular o cumprimento do avençado. 

Posto isso, encurto razões e CONHEÇO do acompanhamento de 

execução contratual e do termo de recebimento definito em exame, excetuando-se 

eventuais atos pendentes de apreciação. 
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Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na 

conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos 

poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de processo Eletrônico 

– e. TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.  

Publique-se por extrato. 

Ao Cartório para aguardar o trânsito em julgado, arquivando-se em 

seguida. 

Gab. VAP, em 1º de abril de 2026. 
 

 
Valdenir Antonio Polizeli 

Conselheiro Substituto – Auditor 
(assinado digitalmente) 
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