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A C Ó R D Ã O 

 

TC-023829.989.22-7 

Contratante: Agência de Águas do Estado de São Paulo – SP-Águas. 

Contratada: Consórcio BDP KPE-Cetenco. 

Objeto: Implantação da Barragem Duas Pontes nas bacias hidrográficas dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, no município de Amparo. 

Responsável: Francisco Eduardo Loducca (Superintendente). 

Em Julgamento: 5º Termo Aditivo nº 2022/11/00081.4 de 06/12/2022. 

Advogada: Fernanda Leoni (OAB/SP nº 330.251). 

 

 

 

EMENTA: TERMO ADITIVO. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 

SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO DA 

GARANTIA CONTRATUAL SEM ACRÉSCIMO DE VALORES 

PROPORCIONAIS AO APOSTILAMENTO E REAJUSTE. FALHAS 

NO PLANEJAMENTO NA GÊNESE DA AVENÇA NÃO 

AMPARARAM AS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES. 

INSTRUMENTO ANTECESSOR JULGADO IRREGULAR. 

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. 

IRREGULARIDADE. 

1. A celebração de instrumentos aditivos deve se fazer 

acompanhar de cronograma físico-financeiro compatível com o prazo 

de execução da obra e endosso da apólice de garantia contratual com 

valores proporcionais aos avençados, após eventuais apostilamentos 

ou reajustes 

2. A paralisação das obras em razão da pendência de documentos 

extrínsecos cuja dificuldade na obtenção já era conhecida à época de 

deflagração do certame sugere falha no planejamento da iniciativa. 

3. Segundo o princípio da acessoriedade, os vícios que 

comprometem a composição de uma relação contratual comunicam-se 

a todos os atos nela praticados. 

 
 
 
 
 
 

A Colenda Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em sessão realizada em 25 de março de 2025, pelo voto do Conselheiro 

Substituto – Auditor Márcio Martins de Camargo, Relator, e dos Conselheiros 

Renato Martins Costa, Presidente, e Dimas Ramalho, decidiu pela irregularidade do 
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instrumento aditivo nº 2022/11/000189.2 (5º), da Agência de Águas do Estado de 

São Paulo – SPÁGUAS, acionando-se as disposições dos incisos XV e XXVII do 

artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.  

  

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas 

todas as providências cabíveis, fica determinado o arquivamento dos autos, 

inclusive de expedientes eventualmente referenciados ao processo principal. 

 

Presentes na sessão o Procurador do Ministério Público de Contas 

João Paulo Giordano Fontes e a Procuradora da Fazenda do Estado Débora 

Sammarco Milena. 

 

O processo eletrônico ficará disponível aos interessados para vista, 

independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema. 

 

Publique-se. 

 

Sala das Sessões, 25 de março de 2025. 

 

                     Renato Martins Costa – Presidente  
 
 

Márcio Martins de Camargo – Relator 
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